

# Паспорт проекта

Оптимизация процесса выявления одаренных детей

**Руководитель проекта:** Рябова Юлия Павловна

**Команда проекта:** Беланова Анастасия Сергеевна,  
Афониная Людмила Евгеньевна,  
Казанцева Нелли Алексеевна,  
Савичева Елена Васильевна,  
Перепелка Анна Анатольевна,  
Дюкова Лариса Геннадьевна,

<b>Общие данные:</b>  <u>Процесс:</u> выявление одаренных детей  <u>Границы процесса:</u> от анализа портфолио обучающихся до заполнения банка данных одаренных детей  <u>Заказчик:</u> Пожаркин Д.И.					<b>Обоснование:</b>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>№</th> <th>Обоснование</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Длительный процесс заполнения банка данных одаренных детей по видам спорта</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Создание и заполнение портфолио ребенка через электронную школу 2.0.</td> </tr> </tbody> </table>					№	Обоснование	1	Длительный процесс заполнения банка данных одаренных детей по видам спорта	2	Создание и заполнение портфолио ребенка через электронную школу 2.0.								
№	Обоснование																						
1	Длительный процесс заполнения банка данных одаренных детей по видам спорта																						
2	Создание и заполнение портфолио ребенка через электронную школу 2.0.																						
<b>Цели:</b>					<b>Сроки:</b> Согласование паспорта проекта – 2022-07-15  Картирование текущего состояния – (с 2022-07-18 по 2022-07-22) Анализ проблем и потерь – (с 2022-07-25 по 2022-08-01) Составление карты целевого состояния – (с 2022-08-02 по 2022-08-28) Разработка плана мероприятий – (с 2022-09-01 по 2022-09-30) Защита плана мероприятий – 2022-10-07 Внедрение улучшений – (с 2022-10-10 по 2022-11-30) Мониторинг результатов – (с 2022-12-01 по 2022-12-09) Закрытие проекта – (с 2022-12-12 по 2022-12-14)  Мониторинг стабильности достигнутых результатов – (с 2022-12-15 по 2022-12-30)																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>№</th> <th>Наименование цели</th> <th>Единица измерения</th> <th>Текущий показатель</th> <th>Целевой показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Сокращение времени на сбор и обработку информации по одаренным детям в области физкультурно-спортивной деятельности</td> <td>час</td> <td>6</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Оптимизация процесса заполнения банка данных одаренных детей в области физкультурно-спортивной деятельности</td> <td>час</td> <td>3</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	№	Наименование цели	Единица измерения	Текущий показатель	Целевой показатель	1	Сокращение времени на сбор и обработку информации по одаренным детям в области физкультурно-спортивной деятельности	час	6	3	2	Оптимизация процесса заполнения банка данных одаренных детей в области физкультурно-спортивной деятельности	час	3	1								
№	Наименование цели	Единица измерения	Текущий показатель	Целевой показатель																			
1	Сокращение времени на сбор и обработку информации по одаренным детям в области физкультурно-спортивной деятельности	час	6	3																			
2	Оптимизация процесса заполнения банка данных одаренных детей в области физкультурно-спортивной деятельности	час	3	1																			
<b>Эффекты:</b>  Сокращение временных затрат в процессе организации работы по выявлению спортивно-одаренных детей  Оптимизация процесса заполнения банка данных одаренных детей посредством использования электронной школы 2.0  Совершенствование системы выявления одаренных детей в области физкультурно-спортивной деятельности																							

Руководитель организации:

Пожаркин Дмитрий Иванович

Факт согласования:

Согласовано управлением образования г. Новокузнецк

Дата согласования:

2022-07-15