

**Комитет образования и науки администрации г.Новокузнецка**  
**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования**  
**«Детско-юношеская спортивная школа № 3» (МБУ ДО ДЮСШ № 3)**  
 Климасенко ул., д. 16/4, г.Новокузнецк, Кемеровская область-Кузбасс, 654038  
 тел./факс (3843) 53-50-36; e-mail: [dussh-3nvkz@mail.ru](mailto:dussh-3nvkz@mail.ru); <https://дюзш3-нвкз.рф>  
 ОКПО 41866444; ОГРН 1024201670866; ИНН/КПП 4218016359/421801001

**Паспорт лин-проекта**  
**«Оптимизация рабочего пространства методиста»**

УТВЕРЖДАЮ:  
 Директор МБУ ДО ДЮСШ №3  
 Д.И. Пожаркин



**Основные данные:**

**Заказчик:** директор МБУ ДО «ДЮСШ №3»  
**Процесс:** организация рабочего пространства методиста  
**Границы процесса:** от начала работы до завершения работы методиста в методическом кабинете  
**Руководитель лин-проекта:** Корабельникова Ю.П., заведующий отделом  
**Команда лин-проекта:** *методисты:* Беланова А.С., Афолина Л.Е., *педагоги-организаторы:* Савичева Е.В., Перепелка А.А.; Дюкова Л.Г.

**Обоснование:**

- Нерациональное использование рабочего времени методиста в методическом кабинете;
- Нерациональное хранение документов;
- Длительный поиск необходимой документации.

**Цели:**

Наименование цели, ед. измерения	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени на поиск документации	20 минут	5 минут

**Эффекты:**

- Эффективное использование рабочего времени;
- Сокращение времени поиска необходимой информации;
- Оптимизация организации рабочего пространства методического кабинета.

**Сроки:**

- 1.Согласование паспорта лин-проекта (с 11 по 18 января 2023г.);
- 2.Картирование текущего состояния (с 20 по 27 января 2023г.);
- 3.Анализ проблем и потерь (с 30 января по 15 февраля 2023г.);
- 4.Составление карты целевого состояния (с 16 по 28 февраля 2023г.);
- 5.Разработка плана мероприятий (с 1 по 18 марта 2023г.);
- 6.Защита плана мероприятий (с 20 по 24 марта 2023г.);
- 7.Внедрение улучшений (с 27 марта по 1 мая 2023г.);
- 8.Мониторинг результатов (с 2 по 30 мая 2023г.);
- 9.Закрытие лин-проекта (с 1 по 14 июня 2023г);
- 10.Мониторинг стабильности достигнутых результатов (с 15 июня по 3 июля 2023г.).